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Hintergrundinformation: 

Neubau der Brücke Hammacher Straße 

 

Das Bestandsbauwerk stammt aus dem Jahr 1967. Die Plattenbalkenbrücke hat eine 

Stützweite von 29,40 m mit einer Breite von 11,60 m. 

Das Bauwerk erschließt das Gewerbegebiet der Stadt Hagen über die A 46 aus 

südlicher Richtung und überführt die Hammacher Straße über die A46 bei Hagen. 

 

Die Nachrechnung des Bauwerkes ergab 2015 eine eingeschränkte Tragfähigkeit auf 

20 t. Das Bauwerk kann zurzeit nur einspurig überquert werden. 

 

Die Verkehrsbelastung der A46 beträgt in diesem Abschnitt ca. 46.600 Kfz mit einem 

SV-Anteil von 7,2%. 

 

Terminplan Ersatzneubau  

 

Frühjahr 2016  Ideenwettbewerb 

 

Juni 2016   Jurysitzung: Siegerbeitrag von Firma Sweco, Bremen 

 

Juni 2016 – März 2017  Ausführungsplanung, Ausschreibungsunterlagen 

 

22.2.2017:   Submissionstermin für das Bauwerk  

 

17.3.2017:   Vergabe an die Firma Heitkamp Brückenbau GmbH 
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ab April 2017 Vorfertigung Stahl- und Beton 

(Fertigteilwerk Fuchs, Dorsten) 

 Stahlbestellung/ Produktion und Werkstattfertigung für den 

Überbau des Ersatzneubaus 

 

ab Ende Juni 2017  100 Tage Bauen vor Ort  

- Vollsperrung der Hammacher Straße 

- 2+2 Verkehrsführung auf der A 46 

- Abbruch Bestandsbauwerk einschl. Baugrubenverbau 

- Gründung „Rüttelstopfverdichtung“ für die Widerlager 

- Einbau der FT Fundamente incl. Sauberkeitsschicht 

- Montage der FT Widerlager und Flügel  

- Hinterfüllung Widerlager und Böschungen 

  

ab September 2017  -    Verlegung der Stahlträger für den Überbau 

- Auflegen der FT Fahrbahnplatten 

- Montage der FT Kappen und Geländer 

- Aufbringen des Brückenbelags 

- Straßenbau Rampen der Hammacher Straße 

- Verlegung der FT Böschungstreppen 

 

Oktober 2017  Fertigstellungstermin nach 100 Tagen 

- Aufhebung der Vollsperrung Hammacher Straße 

- Abnahme der Bauleistung 

 


