

Neuer Sachstand schraffierte Straßen Juli 2015

Bundesfernstraßen

Projekt	Neuer Sachstand	Bemerkung
A 52 AK Essen/Nord (A 42) - Stadtgrz. Bottrop/Gladbeck		Umsetzung je nach Ergebnis des BVWP
A 52 AK Essen/Gladbeck (A 2) – AS Gelsenkirchen/Buer/W*		Maßnahme wird grün gestellt bei Vorliegen einer entspr. Entscheidung der Stadt
B 51 Münster Jägersteg-Münster/Handorf		
B 51 Münster/Handorf - Telgte		
B 56 OU Euskirchen/Kuchenheim u. OU Ludendorf/Essig		
B 56 Swisttal/Miel (mit AS an A61)		Vorbehaltlich Lärmschutz-Infoveranstaltung (Darstellung Lärmschutzkonzept) vor Ort
B 62 Hilchenbach/Grund – Altenteich mit OU Lützel		Ortsnahe Umgehungen und Ausbau der bestehenden Strecke
B 62 OU Erndtebrück und OU Schameder		Ortsnahe Umgehungen und Ausbau der bestehenden Strecke
B 64 Brakel/Hembsen - Höxter Godelheim – Höxter		Planfeststellung eingeleitet
B 64 Brakel/Hembsen – Höxter, TA Hembsen-Ottbergen		
B 64 Brakel/Hembsen – Höxter, TA Ottbergen-Godelheim		
B 66 Bielefeld/Hillegossen Leopoldshöhe/Asemissen		Planfeststellungsbeschluss vom 05.03.2015. Offenlage vom 26.05.-08.06.2015
B 66 Lage - Lemgo		Vorbehaltlich kommunalpol. Entscheidung vor Ort. Prüfung im Linienbestimmungsverf.
B 66 OU Lage/Kachtenhausen		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen
B 221 OU Unterbruch (K 5 - L 117)		Neuberatung nach Entscheidung im Zuge der Bedarfsplanfortschreibung
B 229 OU Arnsberg/Müschede		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen
B 229 OU Neuenrade		
B 229 OU S Remscheid/Lennep		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen
B 236 OU Grevenbrück (m BÜ-Beseitigung)		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen. BÜ-Beseitigung wird verfolgt.
B 237 Innere OU Wipperfürth (Verlängerung)		Im Bau
B 237 OU Kierspe		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen
B 238 OU Lemgo Nordabschnitt (II. BA)		Neuberatung nach Entscheidung im Zuge der Bedarfsplanfortschreibung.
B 239 Lage – Bad Salzuflen/Schötmar		Vorbehaltlich Abstand zu den Baggerseen.
B 239 OU Horn Bad Meinberg		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen
B 265 Hürth/Hermülheim (o) - Köln/Militärring L 34)		Unanfechtbarer Planfeststellungsbeschluss liegt vor
B 265 OU Hürth/Hermülheim		Unanfechtbarer Planfeststellungsbeschluss liegt vor
B 477 OU Butzheim/Frixheim		
B 477 OU Rommerskirchen		
B 508 OU Kreuztal		
B 508 OU Kreuztal/Ferndorf		Ortsnahe Umgehungen und Ausbau der bestehenden Strecke
B 508 Südumgehung Hilchenbach		Ortsnahe Umgehungen und Ausbau der bestehenden Strecke
B 517 Krombach (A 4)-OU Kirchhundem/Welschen-Ennest		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen
B 517 OU Welschen - Ennest		Von NRW nicht zur BVWP-Bewertung vorgeschlagen

Vorrangig

Entscheidung später

Nachrangig

*Zur A 52 Maßnahme ist neu in Liste aufgenommen worden wegen Situation in Gladbeck

Neuer Sachstand schraffierte Straßen Juli 2015

Landesstraßen

Projekt	Neuer Sachstand	Bemerkung
L 70 OU Niedersprockhövel		Der Planfeststellungsbeschluss wird beklagt. Die Klage wurde abgewiesen. Die Widerspruchsfrist läuft noch.
L 257 Düren/Arnoldsweiler		ggf. Wiederaufnahme bei Planung eines Logistikzentrums
L 269 OU Niederkassel/Rheidt und Mondorf		Deckblatt im Planfeststellungsverfahren
L 274 NB Niederkassel –Troisdorf/Spich, BA K 24 bis B 8 (ohne DB Brücke)		
L 366 OU Linnich/Hottorf		
L 381 Ausbau Korschenbroich, Volksbadstr. – Korschenbroich		Nur Ausbau von Knoten, ohne 4-spurigen Ausbau
L 419 Ausbau in Wuppertal/Ronsdorf (1. BA) ***		
L 419 Anschluss an A 1 in Wuppertal/Ronsdorf (2. BA) ***		
L 486 OU Kevelaer (Südümgehung) (B 9 - A 57)		Deckblatt im Planfeststellungsverfahren
L 519 Verlegung Sundern/Hachen (K 34) - Sundern (L 685)		Ablehnung aufgrund hoher Kosten und ökologischer Belange
L 541 OU Meschede/Olpe		
L 547 NB Ahlen/Dolberg – Hamm/Uentrop (B61-L736)		Zustimmung bei konfliktärmster Trassenführung
L 547 OU Warendorf/Freckenhorst 1. BA Nord-West		Neuberatung nach Entscheidung im Zuge der Bedarfsplanfortschreibung zur B64
L 547 OU Warendorf/Freckenhorst 2. BA Süd- West		
L 580 OU Horstmar		
L 591 OU Lengerich, BA K 32 - west. Lienen		Deckblatt im Planfeststellungsverfahren
L 712 Bielefeld/Brake - Bielefeld/Altenhagen, 4. BA B61 - L778		Planfeststellungsbeschluss liegt vor
L 758 Ausbau Detmold/Vahlhausen - Blomberg/Cappel, OU Vahlhausen + OU Cappel		
L 776 OU Schmallenberg/Bad Fredeburg		Deckblatt im Planfeststellungsverfahren

*** zur L 419: nach Vertrag 2011 mit dem Bund wird die L 419 nach dem 1. BA abgegeben; Ersparnis 1 Mio. € Unterhalt- und 2-3 Mio. € Erhaltungskosten/Jahr

Vorrangig

Entscheidung später

Nachrangig