



Pilotprojekt IM Drupal 8



- : Grundsätzliches
- : Redaktion
- : Verbesserungen
- : Rahmenbedingungen des Piloten



Grundsätzliches

- : deutlicher Modernisierungsschub gegenüber dem bisherigen Internetangebot (u.a. Einbindung social Media und responsive Design)
- : gute Zusammenarbeit mit d-nrw und publicplan
- : bereits Basisversion deckt eine ganze Reihe von Funktionen ab
- : durch Pilotprojekt bereits ganze Reihe Fehler behoben



Redaktion

- : ab 06.11.2018 Zugriff auf das Produktivsystem
- : aufgrund der anderen technischen Grundstruktur wurde ein komplett neues Angebot aufgebaut
- : kaum automatisierte Übertragung von Inhalten, daher Zeit für Migration einplanen



Redaktion

- : bei Aufbau des neuen Angebotes mit Unterseiten anfangen, da alle Teaser dort angelegt sind und dann die übergeordneten Themenseiten aufbauen
- : Taxonomien steuern die Automatisierung, deshalb Zeit einplanen, um diese vorab zu strukturieren, nachträgliche Änderungen sind zeitaufwändig
- : Medienobjekte, Seiten und Dokumente sauber verschlagworten (Inhaltstyp, Thema, Schlagwort), da Inhalt dann strukturierter für Redakteure



Verbesserungen, die bereits umgesetzt sind

- : Verschlagwortung von Dateien durch eine Kategorie, so kann bei der Filterung schneller Inhalt gefunden werden
- : Optimierung der Darstellung der Mediathek, Verknüpfung mit Verschlagwortung und Suchmöglichkeit in der linken Spalte
- : Bearbeitung der Fußzeile ist jetzt möglich (z.B. Impressum, Datenschutz etc.)



wichtige geplante Verbesserungen

- : Teaser zu externen Seiten (bisher nur über Slider oder Marginalspalte möglich)
- : Einbinden von Bildern im Hochformat



Rahmenbedingungen des Piloten

- : Funktionalitäten vorab nicht detailliert beschrieben, von daher Nachverhandlungen und Neuprogrammierung notwendig
- : mit jedem Update auf die Server von IT.NRW nicht alle Fehler behoben und zudem neue Fehler (z.B. Zugriff nur auf die neuesten 10 Bilder)



Rahmenbedingungen des Piloten

- : aufgrund neuer Inhaltstypen und Funktionalitäten nicht nur Beta- sondern teilweise auch Alpha-Testing
- : offene Frage Hosting
- : Personalressourcen verkleinert gegenüber Projektbeginn



SICHERHEIT FÜR NORDRHEIN-WESTFALEN

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen



THEMEN

MINISTERIUM

PRESSE

MEDIATHEK

KARRIERE

SERVICE

SUCHE

POLIZEI

GEFAHRENABWEHR

VERFASSUNGSSCHUTZ

BÜRGERBETEILIGUNG & WAHLEN

VERWALTUNG & RECHT

VERMESSUNG

STIFTUNGSVERZEICHNIS



Internationale Herausforderung Terror

Innenminister Herbert Reul und US-Generalkonsul Michael Keller tauschen sich zusammen mit Experten über Strategien gegen Radikalisierung und transatlantische Zusammenarbeit aus. „Die Antwort auf den internationalen Terrorismus ist nicht National.“

Sicherheit im Focus



Monatlich aktualisierte Information zur Entwicklung der Kriminalität in NRW und in den Polizeibehörden.

Online Anzeige erstellen





Danke

Angelika Waschinsky

angelika.waschinsky@im.nrw.de